

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cao chất lượng giống khoai lang tím Nhật và xây dựng chuỗi cung ứng giống đạt chất lượng trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2023, thực hiện năm 2021

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu dịch vụ tư vấn								
1	Gói số 1: Quản lý dự án.	4.266.000	Sự nghiệp nông nghiệp năm 2021	Tự thực hiện		Quý 3 năm 2021		150 ngày
Gói thầu dịch vụ phi tư vấn								
2	Gói số 1: Thuê xe phục vụ tổ chức hội nghị	1.200.000	Sự nghiệp nông nghiệp năm 2021	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3 năm 2021	Trọn gói	15 ngày
Gói thầu mua sắm hàng hóa								
3	Gói số 1: Hỗ trợ mua giống khoai lang tím Nhật.	56.000.000	Sự nghiệp nông nghiệp năm 2021	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3 năm 2021	Trọn gói	90 ngày
4	Gói số 2: Hỗ trợ mua vật tư nông nghiệp.	33.564.000				Quý 3 năm 2021	Trọn gói	30 ngày
5	Gói số 3: Mua bảng hiệu đặt tại mô hình.	500.000				Quý 3 năm 2021	Trọn gói	15 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 95.530.000 đồng								

Lưu ý: Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án và nguồn vốn bố trí thực hiện năm 2021 (không gồm chi phí dự phòng); Giá gói thầu làm căn cứ lựa chọn nhà thầu lấy theo giá trị dự toán được duyệt trên cơ sở thẩm tra, thẩm định của cơ quan chức năng, phải đảm bảo đúng theo các quy định của Nhà nước về lựa chọn nhà thầu; Thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực và đảm bảo đồng bộ thời gian thực hiện các gói thầu tương ứng và theo thời gian thực hiện dự án.